



घरपझोडा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

ओमवेति, गुस्ताङ
Office of the Rural Municipal Executive
Jomsom, Mustang
Gandaki Province, Nepal



गण्डकी प्रदेश, नेपाल


ठेक्का किन नतोड्ने सम्बन्धी ३ दिने सार्वजनिक सूचना

प्रकाशित मिति: २०८३/०३/२६

यस कार्यालय अन्तर्गत तपसिलको ठेक्काको निर्माण कार्यको प्रगति सन्तोषजनक नभएको तथा लामो समय व्यतीत हुँदा पनि कार्य प्रगति सुधार नभएको सन्दर्भमा पटक पटक मौखिक तथा लिखित ताकेता गर्दा समेत बेवास्ता गरी हालसम्म पनि कार्यप्रगतिमा सन्तोषजनक सुधार नआएको, सम्झौता बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, कार्य सम्पन्न गर्ने तर्फ तदारुकता नदेखाएको, ठेक्काको म्याद नरहेको, कानून बमोजिम म्याद थपका लागि निवेदन समेत प्राप्त नभएको, लामो समयसम्म कार्य अधुरो राखी योजना अलपत्र अवस्थामा राखेको हुँदा ठेक्का सम्झौताका शर्त एवं प्रचलित कानून बमोजिम ठेक्का अन्त्य किन नगर्ने ? ठेक्का अन्त्य गर्नु नपर्ने कुनै मनासिव कारण भए ३(तिन) दिन भित्र स्पष्टीकरण सहित आधिकारिक प्रतिनिधि स्वयं यस कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध छ । अन्यथा ठेक्का सम्झौताका शर्तहरू तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा प्रचलित कानून बमोजिम ठेक्का अन्त्य गर्ने तर्फ कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बेहोरा समेत यसै सूचना मार्फत् जानकारी गराइन्छ ।

तपसिल:

क्र.सं.	योजनाको नाम	ठेक्का नं.	निर्माण कम्पनीको नाम
1.	Kaligandaki River Training Work From Narghyung To Farm Khola	GRMJ/NCB/W/02/2082/083	Sworup-Yeti Nepal JV
2.	Construction of 1 Storeyed 4 Room in Chhairo Basic School	GRMJ/NCB/W/2082/083/05	Season And Shiwani Construction Pvt. Ltd.


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत